

标识号	任务名称	工期	开始时间	完成时间	前置任务	资源名称	m		\	2019年4月8日	m -	
35	制定风险登记册	1 个工作日	2019年5月6		624	项目经理	<u> </u>	Д.	六日	<u> </u>	四 五	六 日
36	执行与监控		2019年5月0			坝日红垤						
37	组建项目团队		2019年5月8			项目经理, 测记						
38	项目执行		32019年5月9			7次日红生,1次1四						
39	用户模块		32019年5月7									
40	游客登录		2019年5月9			程序员1						
41	注册登录	1 个工作日				程序员1						
42	首页	1 个工作日				程序员1						
43	浏览热点景区	1 个工作日				程序员1						
44	个人偏好目的搜索	1 个工作日				程序员1						
45	进行景区了解	1 个工作日				程序员1						
46	查看景区信息	1 个工作日	2019年5月1	12019年5月	1 45	程序员1						
47	发布动态	1 个工作日	2019年5月1	32019年5月	1 46	程序员1						
48	关注、评论其他用户	1 个工作日	2019年5月	2019年5月	42	程序员1						
49	点赞、收藏动态	1 个工作日	2019年5月1	52019年5月	1	程序员1						
50	个人配置	1 个工作日	2019年5月1	62019年5月	147,48	程序员1						
51	添加、修改、查看、	刑 1 个工作日	2019年5月	2019年5月	49	程序员1						
52	商家模块	0 个工作日	2019年5月1	82019年5月	1							
53	商家入驻	1 个工作日				程序员2						
54	景区动态管理	1 个工作日	2019年5月1	42019年5月	1 53	程序员2						
55	订单处理	1 个工作日	2019年5月1	42019年5月	1 54	程序员2						
56	喜好推荐	1 个工作日				程序员2						
57	统计	1 个工作日				程序员2						
58	商家配置	1 个工作日				程序员2						
59	管理员模块		2019年5月1									
60	商家审核	1 个工作日				程序员3						
61	假期活动	1 个工作日				程序员3						
62	统计分析	1 个工作日				程序员3						
63	备份	1 个工作日				程序员3						
64	项目监控		2019年5月1									
65	各项指标监控	1 个工作日				测试员1,项目结						
66	监控评审	1 个工作日				设计专家,项目						
67	变更评审	1 个工作日				设计专家,项目						
68	例会	1 个工作日	2019年5月1	62019年5月	1 37	UI专家,测试员						
	任务		非活动任务	务		手动摘要总成			外部里程	程碑 ◇		
	拆分		11.17 at m 1			手动摘要			最后期限			
项目:	旅行日记. mpp 里程碑									<u> </u>		
日期:	2019年6月18日	\rightarrow	非活动摘要	女 』		仅开始时间 [进度			
	摘要		■ 手动任务			仅完成时间]			手动进度	<u> </u>		
	项目摘要		■ 仅工期			外部任务						
				第 2	 页						·	<u> </u>

标识号	任务名称	工期	开始时间	完成时间	前置任务	资源名称					2019年	₹4月8日	1			
标识号							四	五.	六	日	_	<u> </u>	三 四	1 五	六	日
69	管理干系人	1 个工作日	2019年5月1	2019年5月	1											
70	发布项目信息	1 个工作日	2019年5月17	72019年5月	1 37	项目经理										
71	报告监控指标	1 个工作日	2019年5月17	72019年5月	1 37	项目经理										
72	干系人沟通		2019年5月17			项目经理										
73	团队建设	1 个工作日	2019年5月2	2019年5月	2											
74	培训		2019年5月18			UI专家,测试员										
75	娱乐活动	1 个工作日	2019年5月18	2019年5月	1 37	UI专家,测试员										
76	沟通	1 个工作日	2019年5月18	2019年5月	1 37	UI专家,测试员										
77	收集信息	1 个工作日	2019年5月18	2019年5月	1 37	项目经理										
78	项目验收	1 个工作日	2019年5月19	2019年5月	1 38	UI专家,设计专										
79	收尾	3 个工作日	2019年5月2	2019年5月	2											
80	项目终验	1 个工作日	2019年5月22	2019年5月	2 78	UI专家,设计专										
81	结束收集	1 个工作日	2019年5月23	2019年5月	2 78	项目经理										
82	项目内部收尾	1 个工作日	2019年5月24	12019年5月	2	UI专家,测试员										













