标识号	任务名称	工期	开始时间	完成时间	前置任务	9日 二 三 四 五 ₇	2012年9月16日 日 一 二 三 四 五 ;
0	3.1 大学生电子商务网	73 个工作日?	2012年9月13日	2012年12月24日			
1	1 启动	5 个工作日	2012年9月13日	2012年9月19日			
2	1.1 组建核心团		2012年9月13日	2012年9月13日		项目组	E理, UI专家,设计专家,需求专家,
3	1.2 干系人分析	1 个工作日	2012年9月14日	2012年9月14日	2		页目经理
4	1.3 里程碑计划	1 个工作日	2012年9月17日	2012年9月17日	3		项目经理
5	1.4 制定项目章和		2012年9月18日	2012年9月18日	4		项目经理
6	1.5 项目启动大		2012年9月19日	2012年9月19日	5		项目经理,
7	2 规划	45 个工作日?	2012年9月20日	2012年11月21日	3		
8	2.1 规划范围	18 个工作日?	2012年9月20日	2012年10月15日			
9		求说 10 个工作日	2012年9月20日	2012年10月3日	6		
10	2.1.2 界面设计		2012年10月4日	2012年10月10日			
11		计说 5 个工作日	2012年10月4日	2012年10月10日			
12		围说 3 个工作日	2012年10月4日	2012年10月8日	9		
13	2.1.5 创建WBS		2012年10月11日	2012年10月12日			
14		围基1个工作日?	2012年10月15日	2012年10月15日			
15	2.2 规划时间	7 个工作日?	2012年10月16日	2012年10月24日			
16		作包1个工作日?	2012年10月16日	2012年10月16日			
17	2.2.2 估算资		2012年10月17日	2012年10月18日			
18		卖时 2 个工作日	2012年10月19日	2012年10月22日			
19		度计1 个工作日?	2012年10月23日	2012年10月23日			
20		度基1 个工作日?	2012年10月24日	2012年10月24日			
21	2.3 规划成本	6 个工作日?	2012年10月25日	2012年11月1日			
22		本估3 个工作日	2012年10月25日	2012年10月29日			
23	2.3.2 项目预算		2012年10月30日	2012年10月31日			
24		围基 1 个工作日?	2012年11月1日	2012年11月1日	23		
25	2.4 规划质量	8 个工作日	2012年10月16日	2012年10月25日	3		
26		试计2个工作日	2012年10月16日	2012年10月17日			
27		试用 6 个工作日	2012年10月18日	2012年10月25日			
28	2.5 规划人力资		2012年10月30日	2012年11月2日			
29		力资 2 个工作日	2012年10月30日	2012年10月31日			
30		员配2个工作日	2012年11月1日	2012年11月2日	29		
31	2.6 规划沟通	2 个工作日	2012年11月5日	2012年11月6日			
32		通管 2 个工作日	2012年11月5日	2012年11月6日	30		
		- h-				F. O. B.: 15	
		<u> </u>	外部任务		动任务	仅完成时间]
项目: 3.1 大学生电子商务网 斯里		分	外部里程碑 〈	→ 仅	工期	期限	•
项目: 3.1 人 日期: 2019年	1 11	! 程碑 ◆	非活动任务	手	动摘要总成 🚤 🚃	进度	
口朔: 2019年	-4月1日 描	i要 F	非活动里程碑〈		动摘要 -	手动进度	
		[目摘要 『	非活动摘要		开始时间 □	- 1 770	
		日间女 『	■ H伯纵ূূূ ———————————————————————————————	1 1	/ [Xロドリ [P] L		
				第 1 页			

标识号	任务名称	工期		开始时间	完成时	间	前置任务	9日 二 三	三 四 五		年9月16日 一 二 三 四 五 ガ
33	2.7 规划采购	5 7 个	工作日	2012年11月7日	20124	丰11月15日			7 174 717	<u> </u>	
34		外购分2个		2012年11月7日		F11月8日	32				
35		三采购文5个		2012年11月9日		〒11月15日 〒11月15日					
36	2.8 规划风险			2012年11月16日		丰11月20日					
37	2.8.1 识别			2012年11月16日		F11月16日		28			
38	2.8.2 风险			2012年11月19日		F11月19日		20,			
39		区风险登1个		2012年11月19日		F11月20日					
40	2.9 规划整合			2012年11月21日		F11月21日					
41	3 执行与监控			2012年11月21日		丰12月24日					
42	3.1 组建项目			2012年11月22日		F11月26日					
43	3.2 项目执行			2012年11月27日		丰12月20日	•				
44	3. 2. 1 用户			2012年11月27日		∓12月20日					
45		注册登3个		2012年11月27日		F11月29日					
46	3. 2. 1. 2			2012年11月30日		F12月4日	45				
47		浏览商2个		2012年12月5日		F12月6日	46				
48		搜索商2个		2012年12月7日		F12月10日					
49		购物车3个		2012年12月11日		F12月13日					
50	3. 2. 1. 6			2012年12月14日		F12月17日					
51		个人配3个		2012年12月18日		₹12月20日					
52	3.2.2 商家			2012年11月27日		₹12月11日					
53		注册入2个		2012年11月27日		F11月28日					
54	3. 2. 2. 2	商品管3个	工作日	2012年11月29日		F12月3日	53				
55		订单处2个		2012年12月4日		₹12月5日	54				
56	3. 2. 2. 4			2012年12月6日		₹12月7日	55				
57		商家配2个		2012年12月10日		₹12月11日					
58	3.2.3 管理	見模块8 个	工作日?	2012年11月27日		₹12月6日	,				
59		商家审2个		2012年11月27日		₹11月28日	42				
60		促销活3个		2012年11月29日		₹12月3日	59				
61		统计分1个		2012年12月4日		₹12月4日	60				
62	3. 2. 3. 4			2012年12月5日		₹12月6日	61				
63	3.3 项目监控			2012年11月27日		∓12月12 日					
64		5指标监 10 イ		2012年11月27日		ឝ 12月10日					
65	3.3.2 监控			2012年12月11日	2012年	∓ 12月11日	64				
		任务		外部任务			动任务 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■		仅完成时间		
					^						
 项目: 3.1 大	学生电子商务网	拆分			\Diamond		工期		期限	•	
日期: 2019年		里程碑	♦	非活动任务		手	动摘要总成 🚤 🕳		进度		
	/ -	摘要		■ 非活动里程碑		手	动摘要 🛚 📉		手动进度		
		项目摘要		非活动摘要		仅	开始时间 [
		•			第 2 页						

标识号	任务名称	工期	开始时间	完成时间	前置任务	19日 2012年9月16日			2年9月16日
•						二二三	四 五	六 目	- 二 三 四 五
66	3.3.3 变更评审	1 个工作日?	2012年12月12日	2012年12月12日	65				
67	3.3.4 例会	10 个工作日?	2012年11月27日	2012年12月10日	42				
68	3.4 管理干系人	10 个工作日?	2012年11月27日	2012年12月10日					
69	3.4.1 发布项目信	10 个工作日?	2012年11月27日	2012年12月10日	42				
70	3.4.2 报告监控指	10 个工作日?	2012年11月27日	2012年12月10日	42				
71	3.4.3 干系人沟通	12 个工作日?	2012年11月27日	2012年11月28日	42				
72	3.5 团队建设	1 个工作日?	2012年11月27日	2012年11月27日					
73	3.5.1 培训	1 个工作日?	2012年11月27日	2012年11月27日	42				
74	3.5.2 娱乐活动	1 个工作日?	2012年11月27日	2012年11月27日	42				
75	3.5.3 沟通	1 个工作日?	2012年11月27日	2012年11月27日	42				
76	3.6 采购	20 个工作日	2012年11月27日	2012年12月24日	42				
77	3.7 项目验收	1 个工作日?	2012年12月21日	2012年12月21日	43				
78	4 收尾	73 个工作日?	2012年9月13日	2012年12月24日					
79	4.1 项目终验	1 个工作日?	2012年12月24日	2012年12月24日	77				
80	4.2 结束采购	1 个工作日?	2012年12月24日	2012年12月24日	77				
81	4.3 项目内部收尾	1 个工作日?	2012年12月24日	2012年12月24日	77				
82	, , , , , , , , , , =	1 个工作日?	2012年9月13日	2012年9月13日					



















