

标识号	任务名称	工期	开始时间	完成时间	前置任务	资源名称		2019年4月8日
	U						日 四	一
35	制定风险登记册	1 个工作日		[2019年5月6日	34	项目经理		
36	执行与监控			2019年5月8日				
37	组建项目团队			[2019年5月8日		项目经理,测记		
38	项目执行			2019年5月12日				
39	用户模块			2019年5月16日				
40	游客登录	1 个工作日		[2019年5月9日	37	程序员1		
41	注册登录	1 个工作日		[2019年5月9日	37	程序员1		
42	首页	1 个工作日		[2019年5月10日	40, 41	程序员1		
43	浏览热点景区	1 个工作日		02019年5月10日	42	程序员1		
44	个人偏好目的搜索	1 个工作日		02019年5月10日	42, 43	程序员1		
45	进行景区了解	1 个工作日		12019年5月11日	44	程序员1		
46	查看景区信息	1 个工作日		12019年5月11日	45	程序员1		
47	发布动态	1 个工作日		32019年5月13日	46	程序员1		
48	关注、评论其他用户	1 个工作日		2019年5月14日	42	程序员1		
49	点赞、收藏动态	1 个工作日		52019年5月15日		程序员1		
50	个人配置	1 个工作日			47, 48	程序员1		
51	添加、修改、查看、删			2019年5月17日	49	程序员1		
52	商家模块	0 个工作日		82019年5月18日				
53	商家入驻	1 个工作日		32019年5月13日	37	程序员2		
54	景区动态管理	1 个工作日		42019年5月14日	53	程序员2		
55	订单处理	1 个工作日		42019年5月14日	54	程序员2		
56	喜好推荐	1 个工作日		52019年5月15日	55	程序员2		
57	统计	1 个工作日		52019年5月15日	56	程序员2		
58	商家配置	1 个工作日		52019年5月15日	57	程序员2		
59	管理员模块	2 个工作日		42019年5月15日				
60	商家审核	1 个工作日		42019年5月14日	37	程序员3		
61	假期活动	1 个工作日		52019年5月15日	60	程序员3		
62	统计分析	1 个工作日		52019年5月15日	61	程序员3		
63	备份	1 个工作日		52019年5月15日	62	程序员3		
64	项目监控	2 个工作日		€2019年5月17日				
65	各项指标监控	1 个工作日		52019年5月15日	37	测试员1,项目结		
66	监控评审	1 个工作日		62019年5月16日	65	设计专家,项目		
67	变更评审	1 个工作日		62019年5月16日	66	设计专家,项目		
68	例会	1 个工作日	2019年5月1	62019年5月16日	37	UI专家,测试员		
	任务		非活动任务		手动摘要	总成	外部里程碑	<b>♦</b>
	拆分		11.14 -1 1114		手动摘要		最后期限	•
项目:	価 目 1	•						•
1	2019年6月18日   単性晖	<b>♦</b>	非活动摘要	Ž.	□ 仅开始时		进度	
	摘要		■ 手动任务		■ 仅完成时	间 ]	手动进度	
	项目摘要		■ 仅工期		外部任务			
				第 2 页				

标识号	任务名称	工期	开始时间	完成时间	前置任务	资源名称	2019年4月8日					
标识号							日	四	_	五.		
69	管理干系人	1 个工作日	2019年5月1	72019年5月17日								
70	发布项目信息	1 个工作日	2019年5月1	72019年5月17日	37	项目经理						
71	报告监控指标	1 个工作日	2019年5月1	72019年5月17日	37	项目经理						
72	干系人沟通	1 个工作日	2019年5月1	72019年5月17日	37	项目经理						
73	团队建设	1 个工作日	2019年5月2	22019年5月22日								
74	培训	1 个工作日	2019年5月1	82019年5月18日	37	UI专家,测试员						
75	娱乐活动	1 个工作日	2019年5月1	82019年5月18日	37	UI专家,测试员						
76	沟通	1 个工作日	2019年5月1	82019年5月18日	37	UI专家,测试员						
77	收集信息	1 个工作日	2019年5月1	82019年5月18日	37	项目经理						
78	项目验收	1 个工作日	2019年5月1	92019年5月19日	38	UI专家,设计专						
79	收尾	0 个工作日	2019年5月2	82019年5月28日								
80	项目终验	1 个工作日	2019年5月1	92019年5月19日	78	UI专家,设计专						
81	结束收集	1 个工作日	2019年5月1	92019年5月19日	78	项目经理						
82	项目内部收尾	1 个工作日	2019年5月2	02019年5月20日		UI专家,测试员						













