

标识号	任务名称	工期	开始时间	完成时间 前	方置任务 资源	<b>三</b> 名称			2019年4月8日		
35			2010年5日6	  2019年5月63	<b>4</b> 元 元	1经理	<u> </u>	五 六 日	<u> </u>	. 四 五	六 日
36	制定风险登记册 <b>执行与监控</b>	, , , , ,	2019年5月6 <b>2019年5月7</b>		4 坝;	1红生	-				
37	组建项目团队		201 <del>9年</del> 5月7 2019年5月8		T箭 [	目经理,测证					
38	型建坝 日		32019年5月8 <b>32019年5月9</b>		少月	1红垤,侧1					
39	用户模块		12019年5月9 12019年5月7				-				
40	游客登录	1 个工作日		2019年5月93	7 程[	<b></b>					
41	注册登录			[2019年5月93		· 5月1	1				
42	首页	1 个工作日		2019年5月14		,501 字员1					
43	浏览热点景区	1 个工作日		2019年5月14		· 501 字员1	-				
44	个人偏好目的搜			02019年5月14		· 序员1					
45	进行景区了解	1 个工作日		12019年5月14		· 字员1					
46	查看景区信息	1 个工作日		12019年5月14		· 字员1					
47	发布动态	1 个工作日		32019年5月14		· 字员1					
48	关注、评论其他			2019年5月 4		· 字员1	1				
49	点赞、收藏动态		2019年5月1			· 字员1	1				
50	个人配置	1 个工作日	2019年5月10	62019年5月14		亨员1					
51	添加、修改、查	至看、删 1 个工作日	2019年5月	2019年5月 4	9 程序	亨员1					
52	商家模块	0 个工作日	2019年5月1	82019年5月1							
53	商家入驻	1 个工作日	2019年5月1	32019年5月13	7 程序	亨员2					
54	景区动态管理	1 个工作日	2019年5月14	42019年5月15	3 程序	亨员2					
55	订单处理	1 个工作日	2019年5月14	42019年5月15		亨员2					
56	喜好推荐	1 个工作日		52019年5月15		亨员2					
57	统计	1 个工作日		52019年5月15		亨员2					
58	商家配置	1 个工作日		52019年5月15	7 程序	亨员2					
59	管理员模块	2 个工作日		42019年5月1							
60	商家审核	<u>1 个工作日</u>		42019年5月13		亨员3					
61	假期活动	1 个工作日		52019年5月16		亨员3					
62	统计分析	1 个工作日		52019年5月16		亨员3					
63	备份	1 个工作日		52019年5月16	2 程序	茅员3					
64	项目监控	2 个工作日	2019年5月1		_	<b>р</b> п. <b>ж</b> =					
65	各项指标监控	1 个工作日		52019年5月13		式员1,项目					
66	监控评审	1 个工作日		2019年5月16		十专家,项目					
67	变更评审			62019年5月16		十专家,项目					
68	例会	1 个工作日	2019年5月10	62019年5月13	<i>(</i> U17	专家,测试员					
	任务		非活动任务	Ţ	手动摘要	总成		外部里程	碑 ◇		
	拆分		非活动里程	昆碑 ◇	手动摘要	į —		■ 最后期限	•		
1	旅行日记.mpp 里程码	卑  ◆	非活动摘要	Ę I	仅开始时	       		进度			
日期:	2019年6月18日		■ 手动任务		<b>仅完成</b> 时			手动进度			
	项目扩	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	■ 仅工期		外部任务						
	次口1		· IV-T-/9J		/I HPIL.为						
				第 2 页							

标识号	任务名称	工期	开始时间	完成时间	前置任务	资源名称	2019年4月					年4月8日	8日				
•							四	五.	六	日			三   🛭	耳   五	六	日日	
69	管理干系人	1 个工作日	2019年5月1	72019年5月	1												
70	发布项目信息	1 个工作日	2019年5月1′	72019年5月	1 37	项目经理											
71	报告监控指标	1 个工作日	2019年5月1	72019年5月	1 37	项目经理											
72	干系人沟通	1 个工作日	2019年5月1′	72019年5月	1 37	项目经理											
73	团队建设	1 个工作日	2019年5月2	2019年5月	2												
74	培训	1 个工作日	2019年5月18	2019年5月	1 37	UI专家,测试员											
75	娱乐活动	1 个工作日	2019年5月18	2019年5月	1 37	UI专家,测试员											
76	沟通	1 个工作日	2019年5月18	2019年5月	1 37	UI专家,测试员											
77	收集信息	1 个工作日	2019年5月18	2019年5月	1 37	项目经理											
78	项目验收	1 个工作日	2019年5月19	2019年5月	1 38	UI专家,设计专											
79	收尾	3 个工作日	2019年5月2	72019年5月	2												
80	项目终验	1 个工作日	2019年5月22	2019年5月	2 78	UI专家,设计专											
81	结束收集	1 个工作日	2019年5月23	32019年5月	278	项目经理											
82	项目内部收尾	1 个工作日	2019年5月24	12019年5月	2	UI专家,测试员											













