

标识号	任务名称	工期	开始时间	完成时间	前置任务	资源名称		2019年4月8日
	D						日   四	
35	制定风险登记册	1 个工作日		[2019年5月6日	34	项目经理		
36	执行与监控			2019年5月8日				
37	组建项目团队			2019年5月8日		项目经理,测记		
38				2019年5月12日				
39	用户模块			2019年5月16日				
40	游客登录				37	程序员1		
41	注册登录	1 个工作日			37	程序员1		
42	<u>首页</u>	1 个工作日			40, 41	程序员1		
43	浏览热点景区	1 个工作日			42	程序员1		
44	个人偏好目的搜索	1 个工作日			42, 43	程序员1		
45	进行景区了解	1 个工作日			44	程序员1		
46	查看景区信息	1 个工作日			45	程序员1		
47	发布动态	1 个工作日			46	程序员1		
48	关注、评论其他用户	1 个工作日	2019年5月		42	程序员1		
49	点赞、收藏动态	1 个工作日		52019年5月15日		程序员1		
50	个人配置	1 个工作日			47, 48	程序员1		
51	添加、修改、查看、删			1 - / 4 1 - 1	49	程序员1		
52	商家模块			<b>E2019年5月18日</b>				
53	商家入驻	1 个工作日			37	程序员2		
54	景区动态管理	1 个工作日			53	程序员2		
55	订单处理	1 个工作日			54	程序员2		
56	喜好推荐	1 个工作日			55	程序员2		
57	统计	1 个工作日			56	程序员2		
58	商家配置	1 个工作日			57	程序员2		
59	管理员模块	2 个工作日		42019年5月15日				
60	商家审核	1 个工作日			37	程序员3		
61	假期活动	1 个工作日		1 / 4	60	程序员3		
62	统计分析	1 个工作日			61	程序员3		
63	备份	1 个工作日		1 / 4 / /	62	程序员3		
64	项目监控			62019年5月17日				
65	各项指标监控	1 个工作日			37	测试员1,项目		
66	监控评审	1 个工作日			65	设计专家,项目		
67	变更评审	1 个工作日			66	设计专家,项目		
68	例会	1 个工作日	2019年5月1	62019年5月16日	37	UI专家,测试员		
	任务		非活动任务	ر آ	手动摘要	总成	→ 外部里程碑	₽ ♦
	IF 1)		11.14 -1 11.4		手动摘要		<ul><li>■ 最后期限</li></ul>	•
项目:	低 F 1					<b>"</b> }=: <b>"</b>		•
	2019年6月18日   里住嘚 '	<b>•</b>	非活动摘要	Ż.	1 仅开始时		进度	
	摘要		■ 手动任务		■ 仅完成时	间	手动进度	
	项目摘要		□ 仅工期		外部任务			
				第 2 页				

标识号	任务名称	工期 开始时间 完成时间			前置任务	前置任务  资源名称			2019年4月8日					
•							日	四	_	五.				
69	管理干系人	1 个工作日	2019年5月1	72019年5月17日	∃									
70	发布项目信息	1 个工作日	2019年5月17	72019年5月17日	37	项目经理								
71	报告监控指标	1 个工作日	2019年5月17	72019年5月17日	37	项目经理								
72	干系人沟通	1 个工作日	2019年5月17	72019年5月17日	37	项目经理								
73	团队建设	1 个工作日	2019年5月2	2019年5月22日	∃									
74	培训			82019年5月18日		UI专家,测试员								
75	娱乐活动	1 个工作日	2019年5月18	2019年5月18日	37	UI专家,测试员								
76	沟通	1 个工作日	2019年5月18	2019年5月18日	37	UI专家,测试员								
77	收集信息	1 个工作日	2019年5月18	82019年5月18日	37	项目经理								
78	项目验收	1 个工作日	2019年5月19	2019年5月19日	38	UI专家,设计专								
79	收尾	0 个工作日	2019年5月2	2019年5月28日	∃									
80	项目终验	1 个工作日	2019年5月19	2019年5月19日	<del>78</del>	UI专家,设计专								
81	结束收集	1 个工作日	2019年5月19	2019年5月19日	<del>78</del>	项目经理								
82	项目内部收尾	1 个工作日	2019年5月20	2019年5月20日	]	UI专家,测试员								













