

标识号 任务名称		总成本	剩余	9日 二 三 1	四 五 六	2012年9月16日 日 一 二 三	 四 五 六	2012年9月23日 日 一 二 三 四 五
33 2.7 规划采购		¥2, 800. 00	¥2, 800. 00		24 Д. /\	н -		
34 2.7.1 自制外购分	析	¥800.00						
35 2.7.2 制定采购文		¥2,000.00						
36 2.8 规划风险		¥1, 200. 00						
37 2.8.1 识别风险		¥400.00						
38 2.8.2 风险分析		¥400.00						
39 2.8.3 制定风险登	记册	¥400.00	¥400.00					
40 2.9 规划整合		¥400.00						
41 3 执行与监控		¥45, 770. 00	¥45, 770. 00					
42 3.1 组建项目团队		¥5, 160.00						
3.2 项目执行		¥10, 040. 00						
3.2.1 用户模块	_	¥5, 040. 00						
45 3.2.1.1 注册登:	录	¥840.00						
46 3.2.1.2 首页	П	¥840.00						
47 3.2.1.3 浏览商		¥560.00						
3.2.1.4 搜索商	苗	¥560.00						
49 3.2.1.5 购物车 50 3.2.1.6 下单		¥840.00						
50 3.2.1.6 下单 51 3.2.1.7 个人配 ¹	2	¥560.00						
52 3. 2. 2 商家模块	且	¥840. 00 ¥3, 080. 0 0						
53 3.2.2.1 注册入	位:	¥560.00						
54 3. 2. 2. 2 商品管		¥840. 00						
55 3. 2. 2. 3 订单处		¥560.00		-				
56 3. 2. 2. 4 统计	-I	¥560.00						
57 3. 2. 2. 5 商家配	置	¥560. 00						
58 3.2.3 管理员模块		¥1, 920. 00						
59 3. 2. 3. 1 商家审		¥480.00						
60 3.2.3.2 促销活		¥720.00						
61 3.2.3.3 统计分		¥240.00						
62 3.2.3.4 备份		¥480.00		_				
63 3.3 项目监控		¥7, 210. 00						
64 3.3.1 各项指标监	控	¥1, 130.00						
65 3.3.2 监控评审		¥1, 480.00	¥1, 480. 00)				
	任务		小部任务 ■■■		手动任务		仅完成时间	3
	拆分		小部里程碑 ◇		仅工期		期限	+
项目: 3.1 大学生电子商务网	里程碑 ◆		非活动任务		手动摘要总成	t	进度	
日期: 2019年4月1日						~		
	摘要		非活动里程碑 ◇		手动摘要	· 7	手动进度	
	项目摘要 『		非活动摘要 『		仅开始时间	L		
			第	2 页				

示识号	任务名称	总成本	剩余		9日	2012年9月16日								2012年9月23日							
					<u> </u>	Ξ	四 五	一六				三	四	五.		-	=	三	四	E	
66	3.3.3 变更评审	¥1, 480.00	¥1	, 480.00																	
67	3.3.4 例会	¥3, 120. 00	¥3	3, 120.00																	
68	3.4 管理干系人	¥1, 200. 00	¥1	, 200. 00																	
69	3.4.1 发布项目信息	¥400.00		¥400.00																	
70	3.4.2 报告监控指标	¥400.00		¥400.00																	
71	3.4.3 干系人沟通	¥400.00		¥400.00																	
72	3.5 团队建设	¥12, 360. 00	¥12	360.00																	
73	3.5.1 培训	¥5, 120. 00	¥5	5, 120. 00																	
74	3.5.2 娱乐活动	¥4, 120. 00	¥4	1, 120.00																	
75	3.5.3 沟通	¥3, 120. 00	¥3	3, 120.00																	
76	3.6 采购	¥8,000.00	¥8	3,000.00																	
77	3.7 项目验收	¥1,800.00	¥1	, 800.00																	
78	4 收尾	¥5, 320. 00	¥5	, 320.00				_						_						_	
79	4.1 项目终验	¥1,800.00	¥1	, 800.00																	
80	4.2 结束采购	¥400.00		¥400.00																	
81	4.3 项目内部收尾	¥3, 120. 00	¥3	3, 120. 00																	
82		¥0.00		¥0.00																	



















